

プロジェクトマネジメント入門

Project Management

第1章	プロジェクトマネジメント序論
第2章	立上げプロセス
第3章	計画プロセス(スコープ、WBS)
第4章	計画プロセス(スケジュール、コスト)
第5章	計画プロセス (人的資源、調達、品質、コミュニケーション)
第6章	計画プロセス(リスク)
第7章	実行プロセス
第8章	監視コントロールプロセスと終結プロセス

ねらい

プロジェクトマネジメントは、これから益々複雑化し、迅速性が要求されるソリューションシステムの開発プロジェクトを、予め決められた納期どおりにかつ予算の範囲内で行うことを可能にする手法です。プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードといわれるプロジェクトマネジメント知識体系(PMBOK®)最新バージョンに準拠したプロジェクトマネジメントの入門レベルの学習をします。

対象

- ・プロジェクトメンバーの方。
- ・プロジェクトを担当される営業の方。
- ・プロジェクトマネジメントについて学習を始めたい方。
- ・PMP®(プロジェクトマネジメントプロフェッショナル)資格を取るための学習を始めたい方。

学習目標

- ・プロジェクトマネジメントについての概要や必要性が理解できる。
- ・プロジェクト計画を作成することができる。
- ・プロジェクト管理の方法が理解できる。
- ・プロジェクトリスクマネジメントの方法が理解できる。
- ・アードパリュウ手法(プロジェクト進捗測定手法)が理解できる。

営業・SEのプロジェクトマネジメント基礎スキル習得に最適

大手SI会社にて数年実績のある教室受講型研修の教材をベースにeラーニングに編集

豊富な図表を使いマルチメディア対応の教材(音声・解説文・用語集・テスト演習)による容易な理解


会社規模に応じたサービス提供(イントラネットサービスと少数人数用ASPサービス)

コンテンツ(図表と音声、解説文、用語集)はHTMLですので、どのLMSにも対応可能

図表と音声



解説文



テスト問題



用語集



ASPサービス (2カ月間)	ユーザー数	販売単価(円)(税込)
学習時間 7時間	1~	15,750
	5~	15,120
	10~	14,490
	20~	13,860

イントラネットサービス
別途お打合せ

プロジェクトマネジメント入門の内容

第1章 プロジェクトマネジメント序論

1. PMBOK®とは
2. プロジェクトとは
3. プロジェクトマネジメントとは
4. プロジェクトステークホルダー
5. プロジェクトライフサイクル
6. プロジェクト組織の構造
7. プロジェクトマネジメントプロセス
8. プロジェクトマネジメント知識エリア
9. プロジェクトマネジメントの目的

第2章 立上げプロセス

1. はじめに
2. プロジェクト憲章の作成
3. プロジェクト憲章作成のための情報
4. プロジェクト憲章の内容
5. ステークホルダー特定

第3章 計画プロセス(スコープ、WBS)

1. プロジェクトマネジメント計画書作成
2. 要求事項収集
3. スコープ定義
4. プロジェクトスコープ記述書
5. WBS
6. WBSの作成
7. WBSの内容精査
8. スコープ変更管理
9. スコープ変更管理計画書

第4章 計画プロセス(スケジュール、コスト)

1. プロジェクトスケジュール作成
2. 所要期間の見積り
3. クリティカルパス
4. クリティカルパスの計算(1)
5. クリティカルパスの計算(2)
6. プロジェクト期間の短縮
7. コストマネジメント計画書
8. コスト見積
9. 予算設定

第5章 計画プロセス (人的資源、調達、品質、コミュニケーション)

1. 人的資源計画書作成
2. 調達計画
3. 品質計画
4. コミュニケーション
5. コミュニケーション計画
6. コミュニケーションマネジメント計画書の例

第6章 計画プロセス(リスク)

1. プロジェクトのリスク
2. リスクマネジメントプロセス
3. リスクマネジメント計画
4. リスク特定(1)
5. リスク特定(2)
6. 定性的リスク分析
7. リスク対応計画
8. リスク登録簿

第7章 実行プロセス

1. 実行プロセスグループ
2. プロジェクト実行の指揮・マネジメント
3. プロジェクトチームの育成
4. 効果的なチームの特徴
5. コミュニケーションスキルの育成
6. プロジェクト・チームのマネジメント
7. ステークホルダーの期待のマネジメント

第8章 監視コントロールプロセスと終結プロセス

1. 監視コントロールプロセスグループ
2. 実績報告
3. アンドバリュ分析(1)
4. アンドバリュ分析(2)
5. アンドバリュ分析(3)
6. 変更管理
7. スコープ検証
8. リスクの監視コントロール
9. 終結プロセスグループ

PMI®, PMBOK®, PMP®はProject Management Instituteの登録商標です。